Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 месяцев 2017 года
Акционерное Общество "Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания"
(наименование субъекта естественной монополии)
Передача и распределение электрической энергии,
(вид деятельности)
Утверждена приказом № 263-ОД от 19 августа 2015 года.
(кем утверждена программа (дата, номер приказа))

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства (тыс.тенге)				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план на 2017 год	факт за 5 месяцев	план на 2017 год	факт за 5 месяцев	план на 2017 год	факт за 5 месяцев	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Строительство ЛЭП	км	6,3		260655,7987	111894,8985	260655,799	111894,898		Отклонений нет, работы ведутся согласно графика.	0	0			0	0	0	0
2	Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ	км/шт	20		178080,159	0	178080,159	0			0	0			0	0	0	0
3	Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ	шт	3,357		17320,218	0	17320,218	0			0	0			0	0	0	0
4	Модернизация и реконструкция ПС	шт	13		1353447,294	49582,73557	1353447,29	49582,7356			0	0			0	0	0	0
5	Внедрение и монтаж АСКУЭ	шт	10371/14,91		613510,636	0	613510,636	0			0	0			0	0	0	0
6	Капитальный ремонт ВЛ 35/110кВ	шт	20		35709,52692	0	35709,5269	0			0	0			0	0	0	0
7	Капитальный ремонт ВЛ-6/10 кВ	км	73,22	2,76	250378,6326	2753,48832	250378,633	2753,48832			0	0			0	0	0	0
8	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ	км	24,549	3,1	78274,841	0	78274,841	0			0	0			0	0	0	0
9	Капитальный ремонт ПС и оборудования	км	44	14,65	183153,961	4431,90532	183153,961	4431,90532			0	0			0	0	0	0
10	Капитальный ремонт автотранспорта	шт			31360,42667	6764,19821	31360,4267	6764,19821			0	0			0	0	0	0
11	Обновление основных фондов	шт	104		177880,725	0	177880,725	0			0	0			0	0	0	0
12	Возврат заемных средств	шт			511991	213329,58	511991	213329,58			0	0			0	0	0	0
	Итого по ИП-2017г				3691763,219	388756,8059	3691763,22	388756,806			0	0			0	0	0	0

Заместитель Председателя Правления по развитию **Кабдуллин Д.Н.**

Показатели эффективности, надежности и качества[2]	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
……					

Показатели эффективности, надежности и качества будут предоставлены в конце года.

Заместитель Председателя Правления по развитию **Кабдуллин Д.Н.**